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Moédulo de Contratos

MovimientoNo. 1 del ODS-72 del 201203

Vigencia 2012 Y,
FECHA 13/06/2012 . e b
CONTRATISTA HI-TECH AUTOMATIZACION S.A. ! MOD No. 1
NIT/C.C. 900142317
DIRECCION KR 5 16 27 LOCAL 4 - PEREIRA
TELEFONO 3257441 3243486

lOBJETO GENERAL PRORROGA A LA ODS 72/4001 - 2012. SEGUN SOLICITUD N° 0511-2012 DEL 2012.

ANEXOS

VALOR CERO PESOS M/CTE *** ( $0) , .

INTERVENTORIA  ROSALES RIVERA ANDRES

CLAUSULAS

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

ENTRE LOS SUSCRITOS A SABER: GERMAN ALBEIRO CASTANO DUQUE, MAYOR DE EDAD Y VECINO DE MANIZALES E IDENTIFICADO CON
LA CEDULA DE CIUDADANIA 19.388.505 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C, QUIEN OBRA COMO VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA SEDE MANIZALES, CARGO PARA EL CUAL FUE COMISIONADO MEDIANTE RESOLUCION DE LA RECTORIA GENERAL N° 501 DEL
02 DE MAYO DE 2012 POSESIONADO SEGUN ACTA 124 DEL 03 DE MAYO DE 2012, Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ACUERDO 002,
ACTA 01 DEL 12 DE FEBRERO DE 2008 Y DELEGADO PARA EFECTOS CONTRACTUALES POR EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS,
ADOPTADO POR RESOLUCION DE RECTORIA N° 1952 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, Y QUE PARA EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO SE
LLAMARA LA UNIVERSIDAD, DE UNA PARTE, Y DE LA OTRA, DIANA MARITZA CHARRIA GARCIA, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE
CIUDADANIA NO. 42'059.668, EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA EMPRESA "HI-TECH AUTOMATIZACION S.A.", CON NIT 900142317-3, QUIEN
SE DENOMINARA EL CONTRATISTA, HEMOS ACORDADO CELEBRAR EL PRESENTE OTROSI PREVIAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:
A) QUE EL 21/03/2012 ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL CONTRATISTA SE LEGALIZO LA ODS 72/4001 DE 2012, CUYO OBJETO ES PRESTAR EL
SERVICIO DE REVISION PARA EL EQUIPO SISTEMA VERSALAB 3 TESLA (PLACA DE INVENTARIO NO 4046566) DEL LABORATORIO DE
MAGNETISMO DE LA SEDE, POR VALOR DE CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS ($52.316.000) M/CTE, Y CON
UN PLAZO DE NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

B) QUE MEDIANTE FORMATO 0511/2012 CON ANEXO DE UN (1) FOLIO DEL 12/06/2012 Y OFICIO DEL 12/06/2012 SUSCRITO POR EL
PROFESOR ANDRES ROSALES RIVERA, EN EL CUAL SOLICITA REALIZAR PRORROGA DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO A
LA SENALADA ORDEN, CONSIDERANDO QUE: "MEDIANTE CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL 12 DE JUNIO DE 2012 (ANEXO A LA
PRESENTE SOLICITUD DE PRORROGA), EL PROVEEDOR, HIGH TECH, SOLICITA REALIZAR PRORROGA A LA ORDEN EN MENCION,
DEBIDO A QUE ESTAN A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE UN ELEMENTO DE IMPORTACION REQUERIDO PARA REALIZAR EL
MANTENIMIENTO CONTRATADO, LO CUAL SE EVIDENCIA EN EL OFICIO ENVIADO POR EL REPRESENTANTE DEL FABRICANTE (QUANTUM
DESIGN) PARA AMERICA DEL SUR, EN EL QUE SE MANIFIESTA QUE POR PROBLEMAS EN PRODUCCION GENERADOS EN LA FABRICA
MATRIZ DE JAPON, HAY UN ELEMENTO FALTANTE PARA COMPLETAR LA ELABORACION DE UNA DE LAS PARTES REQUERIDAS PARA
LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO.

ESTA PRORROGA ES VIABLE Y RECOMENDABLE DEBIDO A QUE ESTE EQUIPO REQUIERE SER OBJETO DE MANTENIMIENTO CON EL FIN
DE ASEGURAR LA TRAZABILIDAD DE LOS DATOS QUE SE TOMAN PARA LAS DIFERENTES MUESTRAS EN EL AREA DE LA INVESTIGACION.
ESTE MANTENIMIENTO PERMITIRA INCREMENTAR LA VIDA UTIL DEL EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA CON QUE CUENTA EL LABORATORIO,
DE NO HACERLO SE PODRIAN OCASIONAR DANOS MAYORES QUE ATENTARIAN CONTRA EL PATRIMONIO DE LA INSTITUCION."

C) QUE LOS OFICIOS EN MENCION CUENTAN CON EL VISTO BUENO DE LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA SEDE.

D) QUE NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 79 DEL MANUAL DE
CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA N° 1952 DEL 22 DE DICIEMBRE DE
2008.

E) CON BASE EN LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES SE HACE NECESARIO AMPLIAR LAS GARANTIAS INICIALMENTE CONSTITUIDAS,
MODIFICAR LA CLAUSULA DE PLAZO Y ADICIONAR LA CLAUSULA DE ANEXOS, LAS CUALES QUEDARAN ASI:

PLAZO

LA ORDEN CONTRACTUAL TENDRA UNA DURACION TOTAL DE CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE LEGALIZACION DE LA ORDEN, ESTE PERIODO COMPRENDE EL PLAZO DE EJECUCION INICIAL DE NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIO, MAS EL PERIODO DE LA PRESENTE PRORROGA DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, ESTOS ULTIMOS
CONTADOS A PARTIR DEL 19/06/2012, SIEMPRE Y CUANDO EN LA FECHA INDICADA SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS DE
LEGALIZACION Y EJECUCION ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE OTROSI.

ANEXOS

FORMATO 0511 - 2012 CON ANEXO DE UN (1) FOLIO DEL 12/06/2012 Y OFICIO DEL 12/06/2012 DE SOLICITUD DE PRORROGA DE ORDEN
CONTRACTUAL CON EL VISTO BUENO DE LA JEFE DE LA SECCION DE CONTRATACION DE LA SEDE Y FORMATO DEL 12/06/2012 DE LISTA
DE CHEQUEO.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION
EL PRESENTE OTROSI SE PERFECCIONA: CON LA FIRMA DE LAS PARTES Y PARA LA LEGALIZACION Y EJECUCION SE REQUIERE:

AMPLIACION Y APROBACION DE LAS GARANTIAS FIJADAS EN LA ORDEN CONTRACTUAL.

LAS DEMAS CLAUSULAS DE LA ORDEN OBJETO DEL PRESENTE OTROS! CONTINUAN VIGENTES Y EN LOS PRECISOS TERMINOS
ESTABLECIDOS SEGUIRAN RIGIENDO LA RELACION CONTRACTUAL.
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