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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE CONTRATACION

OTROSI N° 2 - CONTRATO No. 43 DE 2011

CELEBRADO ENTRE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES
Y

UNION TEMPORAL COMPUSER - RYE

a saber: ALFONSO PiO AGUDELO SALAZAR, mayor de edad y vecino de Manizales e
cédula de ciudadania N°. 4.908.835 de Gigante (Huila), quien obra como Vicerrector (e)
Nacional de Colombia - Sede Manizales, cargo para el cual fue encargado mediante
ctoria general N° 1652 del 21 de diciembre de 2012, y debidamente autorizado por el
Acuerdo 002, acta|01 del 12 de febrero de 2008 del Consejo Superior Universitario y delegado para efectos
contractuales por gl Manual de Convenios y Contratos, adoptado por Resolucién de Rectoria N° 1952 del
22 de diciembre de 2008, esta facultado para la celebracién de contratos en nombre de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA, identificada con NIT. 899.999.063-3, ente universitario auténomo del orden
nacional, sin animo de lucro, con personeria juridica reconocida mediante Decreto 1210 del 28 de junio de
1993 expedido por el Gobierno Nacional, quien para efectos de este documento se llamara LA
UNIVERSIDAD, y|de la otra MAURICIO BURITICA GALVIS, identificado con cédula de ciudadania
75.100.330 de Manizales, quien actla en nombre y representacion legal de la UNION TEMPORAL
COMPUSER —-RYE con NIT. 900.485.956 - 1, quien para efectos de este contrato se llamara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente otrosi, previas las siguientes

Entre los suscritos
identificado con la
de la Universidad
resolucién de la re

CONSIDERACIONES:

1) Que las partes, el dia 27 de diciembre de 2011 suscribieron el contrato para realizar la primera etapa de
las obras de instalaciones eléctricas para el Edificio de Quimica e Ingenieria Quimica — Bloque QIQ — en el
Campus La Nubia|de la Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia, incluye el suministro e
instalacion, de acuerdo a la cotizacion aprobada y seleccionada por ésta mediante proceso de invitacion
publica, y con un plazo de ejecucion de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio (28/12/2011).

2) Que el dia 25 de octubre de 2012, se celebro el Otrosi N° 1, mediante el cual se prorrogé el Contrato en

un plazo de ciento

3) Que después
COMPUSER RYE,
a instalar, se proce
Computo de la Uni

Gabriel Eugenio T¢
oficios CC — 262 de

einte (120) dias, contados a partir del 28/10/2012.

de presentada la solicitud realizada por el representante legal de la empresa UT
el ingeniero Mauricio Buritica Galvis, referente al cambio de especificacion de la canaleta
di¢ a analizar dicha solicitud, para lo cual se le requirié6 un concepto técnico al Centro de
ersidad Nacional de Colombia — Sede Manizales y al disefiador del proyecto el Ingeniero
bboén Correa; las cuales dieron un concepto favorable a dicho cambio a través de los
| 16/08/2012 del Centro de Computo y oficio de 20/11/2012 del disefiador del proyecto.

4) Teniendo en cuenta el cambio de especificacion técnica y el balance general de obra presentado por el

Arqg. Eduardo Rodr
elementos contrata

CIENTO TREINTA

/(4\ ($130.041.778) M/Q

guez Pardo, Interventor de Obra, donde se muestran cambios en las cantidades de los
jos, es necesario realizar una modificacion al item mencionado y una adicién por valor de

MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
TE.
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SECCION DE CONTRATACION

5) Que mediante oficio O&P QIQ-321 del 05/12/2012 el Interventor de la Obra Arg. ED
PARDO, solicita modificar y adicionar el contrato, en CIENTO TREINTA MILLONES (
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO ($130.041.778) M/CTE, manifestando la viabili
adicion teniendo en cuenta que:
“Dado los antecedentes que presenta el desarrollo del contrato, el desemp
contratista en la ejecucién del mismo, y la necesidad de hacer una revisién min
blindobarras, el cual tiene un costo directo de $246.676.443 dentro del con
recomienda a la Universidad oforgar una adicién por valor de ciento treinta millg
setecientos setenta y ocho ($130.041.778) pesos”.

6) Que el dia 11 de diciembre de 2012, los arquitectos Luis Fernando Garcia; Dir
Ordenamiento y Desarrollo Fisico y Claudia Lucia Rueda L. Directora de Obra QIQ
ODFS 332 para el tramite ante el Comité de Contratacion de la solicitud de modificacid
43 — 2011 suscrito con la Unién Temporal COMPUSER - RYE en consideracion a:

“En el primer piso del Edificio, existe la necesidad de cambio de tuberia PVC por EM
funcionalidad y versatilidad del edificio, ésta tuberia no debe empotrarse en los n
tramos de tuberia que quedaran a la vista deben instalarse en tuberia EMT por norma

En el balance general se observan unas mayores y menores cantidades, represen
normales de obra, longitudes, trazados, ubicaciones y demas; adicionalmente los pla
la realidad, que al momento de ejecutarse sufren variaciones buscando la distrib
sistema. (...)

(...)Por lo anterior doy concepto de viabilidad y aprobacion, a los ITEMS adicionales
y la adicién en general; por un valor de ciento treinta millones cuarenta y un mil setec
pesos ($130.041.778), incluyendo el cambio de especificacion al SUMINISTR(
CANALETA PLASTICA referenciada, apoyado en los conceptos del disefiador deé
Gabriel Eugenio Tobdn; el jefe del Centro de Cémputo de la Universidad Nacion
Manizales, el Ingeniero Alexis Miguel Taborda; y en consideracion a las ventajas e
reuniones como la durabilidad, estética, resistencia al fuego, resistencia a la hur
agentes quimicos, baja conductividad de la electricidad, proteccién al cableado e
curvatura éptimos para el cableado categoria 7A a instalar (los cuales garantizaran
durabilidad del cableado).”

7) Que el Comité de Contratacion de Sede en sesiones del 17 de diciembre de 2012
cuenta la solicitud realizada por el contratista, por el Interventor de la Obra Arq. ED
PARDO y por la ODFS, luego del analisis respectivo y en consideracion a las razones
solicitud, decidié6 recomendar al Vicerrector de Sede en su calidad de Ordenador de
valor de CIENTO TREINTA MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETE
($130.041.778) M/CTE y la modificacion al contrato respecto de los items relacionados

8) Que existe la correspondiente disponibilidad presupuestal para la presenta modifig
certificado N°66 empresa 4013 del 18/10/2012.

9) Que el sefior Vicerrector de Sede, en su calidad de Ordenador del Gasto, mediante
de recomendacién emitida por el Comité de Contratacion de Sede, autoriza la susc
que permite modificar y adicionar el contrato segln se indico.

10) Que nos encontramos dentro del término y condiciones establecidas en la cit
articulos 77 y 78 del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad adoptado m

UARDO RODRIGUEZ
CUARENTA Y UN MIL
dad para conceder la

efio mostrado por el
uciosa del item de las
trato, la Interventoria
nes cuarenta y un mil

actor de la Oficina de
. presentaron el oficio
n y adicion al contrato

I, por cuanto para mayor
wuros. Igualmente, estos
ividad RETIE. (...)

tadas en modificaciones
hos son un estimativo de
Licion optima de todo el

bropuestos en el balance
jentos setenta y ocho mil

E INSTALACION DE
| proyecto, el Ingeniero
al de Colombia — Sede
xpuestas en las diversas
nedad, resistencia a los
structurado, y radios de
un mejor desempefio y

Acta 48, teniendo en
UARDO RODRIGUEZ
gue motivan la citada
Gasto, -la adicion por
NTA Y OCHO PESOS
en dicho documento.

acion y adicion segun

formato de aceptacion
ripcion del documento

ada clausula y en los
ediante Resolucion de
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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE CONTRATACION

Rectoria N° 1952 de 2008. Que en tal sentido, se hace necesario ampliar las Garantis inicialmente
constituidas; modificar la clausula de VALOR y adicionar la clausula de ANEXOS del contrato CON N° 43 de
2011 de la empresa 4013, las cuales quedaran Asi:

CLAUSULA SEPTIMA. VALOR. El valor del contrato es de MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($1.094.615.783), monto que
incluye la presente adicién por valor de CIENTO TREINTA MILLONES CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($130.041.778), considerando que la orden inicial fue por
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCO
PESOS ($964.574.005) IVA INCLUIDO. La contribucion financiera total es de CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($4.378.463), asi:
orden inicial por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS ($3.858.296) mas la contribucion de la presente adicion por valor de
QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS ($520.167) MCTE..

DETALLE Y VALOR DE ITEMS MODIFICADOS:

CANTIDA
UNIDAD DE | CANTIDA D

iTEM MEDIDA | DINICIAL | PROYEC | VALOR UNITARIO VALOR CONTRATADO VALOR PROYECTADO
TADA
BALANCE GENERAL

Suministro e instalacion de cémara de

conexion 150 x 150 x 180 m

(dimensiones internas I|_bres) con tapa qe in 5 0 $ 335.518,00 $ 671.036,00 $0,00
concreto, marco metélico, para barraje

desconectable bajo carga de 4 vias, 200

amp/15 KV.

Suministro e instalacién tubo conduit

pesado PVC 2 x 4" Tipo DB, incluye

excavacion brecha 60 cm ancho por 1,0 m

de_profundicad en fbitenc arclliosd con) 140 40 $93.116,00 $ 13.036.240,00 $ 3.724.640,00

algo de piedra de rio, incluye cinta de
Sefializacién de 30 cm de ancho a todo lo
largo de la canalizacién, Arena,
compactacion y relleno. Ver detalle.

Suministro e instalaciéon tuberia IMC
galvanizada 1x4", incluye accesorios y m 25 0 $ 151.657,00 $ 3.791.425,00 $ 0,00
marcacion (naranja segun RETIE)

Suministro e instalacién de cable cobre 3
No 2 AWG-XLPE/ 15kV /133%, m 150 75 $ 73.002,00 $ 10.950.300,00 $ 5.475.150,00
alimentacion primaria

Suministro e instalagion de camaras de
paso 1.0 x 1.0 x 1/50 m (dimensiones
internas libres), incluye tapa concreto con
marco  metdlico. |Para  acometidas
eléctricas primarias. [Norma CHEC. Ver
detalle planos

un 6 0 $ 270.497,00 $1.622.982,00 $0,00




DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE CONTRATACION
Subtotal Red Primaria| $ 30.071.983,00 $9.199.790,00
Il SUBESTACION
Suministro e instalacién de Blindobarra de
interconexién de 1.600 A/30KA entre
2.6 |transformador de potencia 400kVA y celda m 9 10 $ 1.313.855,00 $ 11.824.695,00 $ 13.138.550,00
autosoportada de baja tensién con
interruptor principal
Subtotal Subestacion| $11.824.695,00( $ 13.138.550,00
lit SISTEMA ACOMETIDAS COMUNICACIONES
Suministro e instalacién tuberia conduit 3
x 2" PVC DB incluye, curvas, brecha,
3.2 |lleno, para entrada comunicaciones, entre m 10 15 $ 80.931,00 $ 809.310,00 $1.213.965,00
camara de paso de 80x80x1.20 y tablero
metalico en pantalla sétano.
Subtotal Sistema Acometidas Comunicaciones $ 809.310,00 $1.213.965,00
IV SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCION CONTRA RAYOS
Suministro de alambrén en aluminio de 8
4.1 mm de espesor m 650 720 $4.375,00 $ 2.843.750,00 $ 3.150.000,00
Suministro e instalacién de cable cobre No
4.8 2 awg desnudo un 440 520 $ 10.647,00 $ 4.684.680,00 $ 5.536.440,00
Suministro e instalacion de abrazadera
metdlica galvanizada doble aleta 3/4"
4.11 incluye chazo pléstico y tornillo o perno de un 153 170 $2.099,00 $ 321.147,00 $ 356.830,00
anclaje 1/4" x 1"
Suministro e instalacién de tubo metalico
4.12 | EMT 3/4" x 3m incluye curvas y demas un 51 74 $22.116,00 $ 1.127.916,00 $ 1.636.584,00
accesorios
Subtotal Sistema de Apantallamiento y Protecciéon Contra Rayos $8.977.493,00 | $ 10.679.854,00
V TUBERIAS y BANDEJA PORTA CABLES
4
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Suministro e instalacién de bandeja porta
cables tipo malla |en vatilla de acero,
eltrozincada. Incluye accesorios de
fijacién, soportes y|demas accesorios,
incluye cable cobre N° 10 AWG desnudo

en todo el recorrido. D

e

5.1

54x 400 mm

25

40

$ 71.393,00

$ 1.784.825,00

$ 2.855.720,00

52

54 x300 mm

620

900

$ 59.968,00

$ 37.180.160,00

$ 53.971.200,00

5.3

54 x 200 mm

100

50

$ 55.812,00

$ 5.581.200,00

$ 2.790.600,00

5.4

Suministro e instal
metdlica en ldmina ?
20, con tapa de ator|
pintura electrostatica
5 cm con un divisor y
tierra en cada tramo. |
fijacion y cable cobre
en todo el recorrido.

ciéon de canaleta
old Rolled Calibre

hillar, terminada con
color anoloc, de 12 x

tornillo de puesta a

ncluye accesorios de
N° 10 AWG desnudo

940

$ 29.363,00

$ 27.601.220,00

$ 0,00

Suministro e instalag
PVC en canalizs
incluye curvas, term
brecha y lleno ¢
diametro:

ion tuberia conduit
ciébn  subterranea,
nales, accesorios y
onde corresponda

5.5

de 2"

25

30

$ 15.702,00

$ 392.550,00

$ 471.060,00

5.8

de 3/4"

15

16

$6.552,00

$ 98.280,00

$ 104.832,00

DUCTERIA SIN ALAN
EQUIPOS AIRE ACO
TERMOSTATOS, CO
MANEJADORAS Y A(
Suministro e instalac
metalica EMT, incluye
entradas y accesorios

VIBRAR PARA
NDICIONADO,
NDENSADORAS,
COMETIDAS,

6n de tuberia
terminales de
de fijacion.

5.9

de 2"

30

32

$ 21.506,00

$ 645.180,00

$ 688.192,00

5.10

de 1 1/2"

480

545

$ 19.007,00

$ 9.123.360,00

$ 10.358.815,00

5.11

de 1 1/4"

100

112

$ 15.162,00

$ 1.516.200,00

$ 1.698.144,00

5.12

de 1"

180

203

$11.910,00

$ 2.143.800,00

$ 2.417.730,00

5.13

de 3/4"

3|3 (=133

940

1013

$ 9.441,00

$ 8.874.540,00

$ 9.563.733,00

DUCTERIA SIN ALAM
3/4PARA VARIOS SIS

BRAR EMT DE
TEMAS

5.138B

Suministro e instalacid

n de tuberia conduit

EMT de 3/4", incluye terminales de
entradas y accesorios de fijacion.(CCTV)

440

690

$ 10.667,00

$ 4.693.480,00

$ 7.360.230,00

5.13C

Suministro e instalacig

n de tuberia conduit

EMT de 3/4" incluye terminales de

entradas

accesorios de

y
fijacion. (PERIFONEO AMBIENTAL)

un

100

550

$ 10.667,00

$ 1.066.700,00

$ 5.866.850,00

5.13D

Suministro e instalacid

n de tuberia conduit

EMT de 3/4", incluye terminales de

entradas

accesorios de

fijacién.(PERIFONEO AUDITORIO)

un

30

34

$10.667,00

$ 320.010,00

$ 362.678,00
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Suministro e instalacion de tuberia conduit

EMT de 3/4", incluye terminales de |
5.13E | entradas y accesorios de m 1.450 1990 $ 13.584,00 $ 19.696.800,00 $ 27.032.160,00

fijacion.(SISTEMA DE ALARMAS Y |

DETECCION INCENDIOS)

Suministro e instalacion de tuberia

metalica EMT de 3/4", incluye terminales |
5.13F | de entradas y accesorios de fijacion entre m 20 40 $ 13.584,00 $ 271.680,00 $ 543.360,00

bandeja y salida lectora.(CONTROL DE

ACCESO0S)

Suministro e instalacién de tuberia conduit

PVC, incluye terminales de entradas y

accesorios de fijacion.
517 | de 1" m 190 206 $7.271,00 $ 1.381.490,00 $ 1.497.826,00
5.18 | de 3/4" m 500 550 $6.102,00 $ 3.051.000,00 $ 3.356.100,00

Suministro e instalaciéon de tuberia

metdlica flexible en coraza americana,

incluye terminales rectos de entradas y

accesorios de fijacion.
521 |de11/2" m 15 17 $24.472,00 $ 367.080,00 $ 416.024,00
522 | de11/4" m 15 17 $ 19.703,00 $ 295.545,00 $ 334.951,00
523 |de 1" m 90 103 $ 14.967,00 $ 1.347.030,00 $ 1.541.601,00
5.24 | de 3/4" m 90 99 $ 11.499,00 $1.034.910,00 $1.138.401,00

Subtotal Tuberias y Bandeja Porta Cables | $ 128.467.040,00| $ 134.370.207,00
VIl ACOMETIDAS

Suministro e instalacién de alimentador en

CABLE de cobre aislado THHN/600V por

tuberia, bandeja o Canaleta:

Suministro e instalacion de alimentador en

ALAMBRE de cobre aislado THHN por

tuberia, bandeja o Canaleta:
7.13 |3 No 10 + 1N° 12AWG m 290 319 $8.436,00 $ 2.446.440,00 $2.691.084,00
7.14 | 2 No 10 + 1N° 12AWG m 1.400 1445 $6.529,00 $ 9.140.600,00 $9.434.405,00
7.15 | 3No 12 AWG m 1.800 1984 $ 3.323,00 $ 5.§81.400,00 $ 6.592.832,00

Subtotal Acometidas

$ 52.662.610,00

$ 58.759.920,00

VIl TABLEROS DE DISTRIBUCION

Suministro e instalacion de breaker de
incrustar en tablero de 10KA/240V Incluye
marquillas, amarras plasticas 25 cm vy

terminales de ponchar
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8.11 | 1x20 A ‘ un } 425 ’ 430 ‘ $14.673,00 $ 6.236.025,00 $6.309.390,00
subtotal tableros de distribucién $ 6.236.025,00 $ 6.309.390,00
IX SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES

Suministro e instalacion de salida para

lampara fluorescente|é tipo bala, sin incluir

la ldmpara, incluye tuberia, caja tipo FS.,

tomacorriente, alambre y todos los

accesorios de fijacion.
9.1 | En Tuberia EMT a la yista. un 440 501 $ 73.946,00 $ 32.536.240,00 $ 37.046.946,00
9.2 | En Tuberia PVC por t]echo y/o Muro un 470 434 $ 57.516,00 $ 27.032.520,00 $ 24.961.944,00

Suministro e instalacion de salida para

Interruptor sin luz pilpto, en Tuberia PVC

por techo y/o Muro,|incluye implemento,

tuberia, caja y alambre. Linea Luminex

arquea blanco o similar asi:
9.19 | Sencillo un 80 0 $ 42.597,00 $ 3.407.760,00 $ 0,00
9.20 | Doble un 60 0 $ 58.689,00 $ 3.521.340,00 $ 0,00
9.21 | Conmutable Sencillo un 10 0 $ 43.060,00 $ 430.600,00 $ 0,00
9.22 | Conmutable doble un 9 0 $ 59.748,00 $ 537.732,00 $ 0,00
9.23 | Triple un 7 0 $ 77.844,00 $ 544.908,00 $ 0,00

Subtotal Salidas de Alumbrado, Tomacorrientes e Interruptores

$ 68.011.100,00

$62.008.890,00

X MONTAJE E INSTALA

\CION LUMINARIAS INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X16 Y CLAVIJA TRIPOLAR ((DONDE SE
REQUIERA)

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 307.060.256,00

$ 295.680.566,00

ADMINISTRACION 7,00% $ 21.494.218,00 $ 20.697.640,00
IMPREVISTOS 3,00% $9.211.808,00 $ 8.870.417,00
UTILIDAD 6,00% $ 18.423.616,00 $ 17.740.834,00

TOTAL AlU 16,00% $ 49.129.642,00 $ 47.308.891,00

SUBTOTAL DE LA PROPUESTA

$ 356.189.898,00

$ 342.989.457,00

IVA SOBRE LA UTILIDAD ]

16%

$ 2.947.779,00

$ 2.838.534,00

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

$ 359.137.677,00

$ 345.827.991,00

ADICIONALES POR FUERA DE LOS ITEMS
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/LA/

ENTRE EL VALOR TOTAL CONTRATADO Y EL VALOR TOTAL
PROYECTADO)

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. ANEXOS. Al

11/12/2012 de la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Fisico de la Sede, Oficio

presente otrosi se anexan: (

Suministro e instalacion de salida para
Interruptor sin luz piloto, en Tuberia EMT
por techo y/o Muro, incluye implemento,
tuberia, caja y alambre. Linea Luminex
arquea blanco o similar asi:
13.1 | Sencillo un 0 80 $69.981,00 $ 0,00 $ 5.598.480,00
13.2 | Doble un 0 60 $ 100.186,00 $ 0,00 $6.011.160,00
13.3 | Conmutable Sencillo un 0 13 $ 70.444,00 $ 0,00 $915.772,00
13.4 | Conmutable doble un 0 10 $ 100.060,00 $ 0,00 $ 1.000.600,00
13.5 | Triple un 0 7 $ 134.031,00 $ 0,00 $938.217,00
Suministro e instalacion de salida para
lampara fluorescente 6 tipo bala, sin incluir
la lampara, incluye tuberia, caja tipo FS.,
tomacorriente, alambre y todos los
accesorios de fijacion.
13.6 | En Tuberia IMC a la vista un 0 4 $170.216,00 $ 0,00 $ 680.864,00
SUMINISTRO E INSTALACION
CANALIZACION PLASTICA
187 PERIMETRAL DE 10 X 5 CON DIVISION m 0 1100 $ 58.879,00 $0,00 $ 64.766.900,00
Y ACCESORIOS
CAJA PLASTICA PANDUIT
13.8 ATORNILLABLE 2X4 PLASTICA un 0 1522 $ 28.024,00 $ 0,00 $ 42.652.528,00
SUB-TOTAL OTROS $0,00| $122.564.521,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $0,00| $122.564.521,00
ADMINISTRACION 7,00% $ 0,00 $ 8.579.515,00
IMPREVISTOS 3,00% $ 0,00 $ 3.676.936,00
UTILIDAD 6,00% $ 0,00 $ 7.353.872,00
TOTAL AIU 16,00% $ 0,00 $ 19.610.323,00
SUBTOTAL DE LA PROPUESTA $0,00| $142.174.844,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD | | 16% $ 0,00 $1.176.620,00
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $0,00| $143.351.464,00
| VALOR TOTAL GLOBAL 7.677,00 | $ 489.179.455,00
VALOR TOTAL ADICION SOLICITADA (RESULTADO DE LA DIFERENCIA

$ 130.041.778 |
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE CONTRATACION

05/12/2012 la Empresa Interventora - Obras y Proyectos ERP — S.A.S, oficio CC — 262 del 16/08/2012 del
Centro de Coémputo, oficio del 20/11/2012 del Ingeniero Gabriel Eugenlo Tobén Correa, Oficio del 5/07/2012
sefior MAURICIO BURITICA GALVIS representante legal de la Union Temporal COMPUSER RYE,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°66 empresa 4013 del 18/10/2012.

PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACION Y EJECUCION: El presente Otrosi se perfecciona con la firma
de las partes y el reg|stro presupuestal definitivo. Para su ejecucion requiere:

1) Ampliacion de las garantias inicialmente pactadas en el contrato, por cuenta del CONTRATISTA y su
aprobacion por parte de la Universidad.
2) Pago de la estampilla efectuado por el contratista, equivalente al 1 % del valor antes de IVA del

presente otrosi, para el recaudo "Estampilla Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede Manizales
Hacia El Tercer Milenio". Esta consignacion debe realizarse en razon del 0.5% para cada Universidad, asi:
- Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales: Cuenta Corriente N° 059-002522- 29
BANCOLOMBIA - Formato de Recaudo.

- Universidad de Caldas: Cuenta de Ahorros N° 060819406 - BANCO DE OCCIDENTE.

Las demas clausulas continian vigentes y en los precisos términos establecidos en el contrato inicial
seguiran rigiendo la relacién contractual.

Se firma por las partes intervinientes en Manizales a los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de 2012.

AL%SMO MLO SALAZAR MAURICIO BURITICA GALVIS

VICERRECTOR (E) Representante Legal
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNION TEMPORAL COMPUSER - RYE
SEDE MANIZALES







