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OTROSIN° 2 - CONTRATO No. 42 DE 2011
CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES
Y

CONSORCIO GIRALDO Y ARANGO

Entre los suscritos a saber: WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO, mayor de edad, domiciliado
en Manizales, identificado con cédula de ciudadania 93.377.988 expedida en Ibagué, en su
calidad de Vicerrector de la Sede Manizales cargo para el cual fue comisionado mediante
resolucion de Rectoria General N° 826 del 18 de julio de 2007 posesionado segln acta de la
misma fecha, y debidamente autorizado por el Acuerdo 002, acta 01 del 12 de febrero de 2008 del
Consejo Superior Universitario y delegado para efectos contractuales por el Manual de Convenios
y Contratos, adoptado por Resoluciéon de Rectoria N° 1952 del 22 de diciembre de 2008, esta
facultado para la celebracion de contratos en nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, identificada con NIT. 899.999.063-3, ente universitario autbnomo del orden nacional,
sin animo de lucro, con personeria juridica reconocida mediante Decreto 1210 del 28 de junio de
1993 expedido por el Gobierno Nacional, quien para efectos de este documento se llamara LA
UNIVERSIDAD, de una parte; y por la otra HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO, identificado
con ceédula de ciudadania 10.251.459 de Chinchina - Caldas, quien actia en nombre y
representacion legal del CONSORCIO GIRALDO Y ARANGO, con NIT. 900.485.902 - 4, quien
para efectos de este contrato se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente otrosi, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que las partes, con fecha de 26 de diciembre de 2011 suscribieron el contrato para suministrar
e instalar la cubierta metélica del Edificio de Quimica e Ingenieria Quimica — Bloque Q.1.Q. —
ubicado en el Campus La Nubia de la Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia,
de acuerdo a la cotizacién aprobada y seleccionada por ésta mediante proceso de invitacion
directa, y con un plazo de ejecucion de TRES (3) MESES ((90) dias calendario), contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio (28/12/2011).
2) Que con fecha el 20 de marzo de 2012, se celebro el Otrosi N° 1, mediante el cual se prorrogd
el Contrato en un plazo de treinta (30) dias calendario.
3) Que mediante oficio de fecha del 17 de abril de 2012, el representante legal del Consorcio
GIRALDO Y ARANGO Ing. HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO, solicité prorroga exponiendo
lo siguiente:

- La empresa fabricante de los materiales de las fachadas entregd el material con diez de

retraso debido a dificultades de transporte en semana santa.
- Pese a jornadas de trabajo extensas dada la dificultad de los trabajos en alturas, el

/Q/ rendimiento no es el esperado.
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- El aumento de las lluvias no ha permitido la labor sobre cubiertas para desplazar andamios
y lineas de vida.
- El material de las fachadas se encuentra en su totalidad en la obra.
- A la fecha el contrato ejecutado se encuentra en un 82% faltando un 18% que corresponde
a las fachadas laterales.

Asi mismo informa que: “(...) [PJara llevar a buen término este contrato, al cual desde ya y de
manera escrita renunciamos a cualquier pretensién de reajuste por tiempos de ejecucién del
contrato o por cualquier otro motivo. (...)".
4) Que mediante oficio O&P QIQ-063 del 17/04/2012 el Interventor de la Obra Arg. EDUARDO
RODRIGUEZ PARDO, solicita la autorizacién para prorrogar el contrato, en treinta (30) dias mas,
con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual y teniendo en cuenta que del cumplimiento de
estas actividades depende el normal desarrollo de las obras del edificio.
5) Que el Comité de Contratacién de Sede en sesion del 24 de Abril de 2012, Acta 19, teniendo en
cuenta la solicitud realizada por el Interventor de la Obra Arq. EDUARDO RODRIGUEZ PARDO, y
luego del andlisis respectivo y en consideracién a las razones que motivan la citada solicitud,
decidié recomendar al Vicerrector de Sede en su calidad de Ordenador del Gasto, la prérroga del
contrato por treinta (30) dias calendario.
6) Que el sefior Vicerrector de Sede, en su calidad de Ordenador del Gasto, autoriza la suscripcion
del documento que permite prorrogar el contrato segln se indico, con base en la recomendacion
emitida por el Comité de Contratacién de Sede.
7) Que el acuerdo de voluntades objeto de este documento consagré en el paragrafo de la
clausula SEXTA la posibilidad de prorrogar por mutuo acuerdo y previo a su vencimiento, siempre
gue exista concepto favorable por parte del Interventor.
8) Que nos encontramos dentro del término y condiciones establecidas en la citada clausula y en
el articulo 79 del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad adoptado mediante
Resolucion de Rectoria N° 1952 de 2008. Que en tal sentido, se hace necesario ampliar las
Garantias inicialmente constituidas; modificar la clausula de PLAZO y adicionar la clausula de
ANEXOS del contrato CON N° 42 de 2011 de la empresa 4013, las cuales quedaran Asi:

CLAUSULA SEXTA. PLAZO. El contrato tendra una duracion total de CIENTO CINCUENTA (150)
dias calendario contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio del contrato,
actuacion que se surtié, el 28 de diciembre de 2011. Este periodo comprende el plazo de
ejecucién inicial de NOVENTA (90) dias calendario, TREINTA (30) dias calendario de la prorroga
N°1, méas el periodo de TREINTA (30) dias de la presente prorroga estos ultimos contados a partir
del 26/04/2012, siempre y cuando en la fecha indicada se hayan cumplido los requisitos de
legalizacion y ejecucion establecidos en el presente otrosi.

Paragrafo. Siempre que exista concepto favorable por parte del interventor, las partes podran
prorrogar el plazo del Contrato por mutuo acuerdo y previamente a su vencimiento. Esta
prérroga debera constar por escrito y surtira efectos a partir de la fecha de su legalizacion. No
obstante lo anterior, toda prérroga debera cefiirse a los procedimientos regulados y establecidos
en el articulo 79 del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolucién de
Rectoria No. 1952 de 2008, y a las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. ANEXOS. Al presente otrosi se anexan Oficio O&P QIQ - 063
del 17/04/2012, oficio del 17/04/2012 del CONSORCIO GIRALDO Y ARANGO.
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PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: EI presente Otrosi se perfecciona y se
legaliza con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere: Ampliacion de las garantias fijadas
en el contrato, por cuenta del CONTRATISTA y su aprobacion por parte de la Universidad.

Las demas clausulas contintian vigentes y en los precisos términos establecidos en el contrato
inicial seguiran rigiendo la relacion contractual.

Se firma por las partes intervinientes en Manizales a los veinticuatro (24) digsdgl nfes de Abril de
2012.

WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO HECTOR JA JARAMILLO
VICERRECTOR S REPRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CONSORCIQGI ARANGO
SEDE MANIZALES






